


橋処理センター建設工事 週間工程表

三菱・大成建設共同企業体

2020年9月5日

	9月						
	7	8	9	10	11	12	13
	月	火	水	木	金	土	日
地下構造物解体撤去工事	ごみ焼却処理棟 杭抜き工事(注1)						
建設工事	資源化処理棟 コンクリート打設(注1)						
	資源化処理棟 鉄筋・型枠工事						
	資源化処理棟 型枠解体工事						
	資源化処理棟 杭工事(注1)						
	ごみ焼却処理棟 コンクリート打設(注1)						
	ごみ焼却処理棟 鉄筋・型枠工事						
	ごみ焼却処理棟 掘削工事						
	ごみ焼却処理棟 山留工事(注1)						



※天候や工事の進捗により、工程が前後する場合があります。

(注1) 杭工事・杭抜き工事・山留工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12:00からの休憩時間に作業を行う場合があります。