


橋処理センター建設工事 週間工程表

三菱・大成建設共同企業体

2022年5月20日

建設工事	5月						
	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日
資源化処理棟	各階内装工事						
	各階設備工事						
	外構埋設配管工事						
ごみ焼却処理棟	B2F~2F鉄筋・型枠工事						
	コンクリート打設(注1)						
	鉄骨工事(注1)						
	1F内装工事						
	外装工事						
	B2F・B1F・1F設備工事						
	掘削工事						
煙突	外筒鉄筋・型枠工事						
	コンクリート打設(注1)						
連絡橋	仮設工事						
	▼夜間工事あり						



※天候や工事の進捗により、工程が前後する場合があります。
 (注1) 鉄骨工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12:00からの休憩時間に作業を行う場合があります。
 又、コンクリートを打設した日には時間外作業及び照明の点灯を行うことがあります。作業の内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。