

# 橋処理センター建設工事 月間工程表

三菱・大成建設共同企業体

2021年12月3日

建設工事	12月												1月																						
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
資源化処理棟	外付けELV外装工事																																		
	屋上防水工事						屋上防水工事																												
	コンクリート打設(注1)																																		
													各所内装仕上げ工事																						
	各所設備工事																																		
	プラント機器据付工事																																		
ごみ焼却処理棟	ピット・B1F~5F鉄筋・型枠工事																																		
	コンクリート打設(注1)						コンクリート打設(注1)			コンクリート打設(注1)			コンクリート打設(注1)						コンクリート打設(注1)																
	B2・2F内装仕上げ工事																																		
	B2F・B1F設備工事																																		
	プラント機器据付工事																																		
	鉄骨工事(注1)						鉄骨工事(注1)						鉄骨工事(注1)																						
煙突	山留工事												掘削工事						山留工事																
	掘削工事																																		
	外筒立上り鉄筋・型枠工事																																		
連絡橋	コンクリート打設(注1)						コンクリート打設(注1)						コンクリート打設(注1)						コンクリート打設(注1)																
	既存擁壁解体						杭工事												掘削工事																
	埋戻し工事																																		

※月間工程表は工事の進捗に伴い変更になることがあります。最新の工程は週間工程表を確認してください。

(注1) 鉄骨工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12:00からの休憩時間に作業を行う場合があります。

又、コンクリートを打設した日には時間外作業及び照明の点灯を行うことがあります。作業内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。