

年度		令和2年度					
月		4月～6月	7月～9月	10月～12月	令和3年1月～3月		
土壌汚染対策工事							
地下構造物解体撤去工事	ごみ焼却処理施設既存基礎解体撤去	振動・騒音発生作業					
	既存杭抜き			昼継続作業			
	工作物（擁壁等）解体撤去工事	振動・騒音発生作業					
建設工事	ミックスパーパー 資源化処理棟	杭工事	昼継続作業				
		山留工事					
		土工事（掘削工事等）					
		鉄筋・型枠・コンクリート工事			騒音発生作業		照明作業
	ごみ焼却処理棟	杭工事	昼継続作業		昼継続作業		
		山留工事					
		土工事（掘削工事等）					
		鉄筋・型枠・コンクリート工事			騒音発生作業		照明作業
	西側造成地盤	鉄骨工事					
		杭工事			昼継続作業		
		山留工事					
		土工事（掘削工事等）					
	煙突	鉄筋・型枠・コンクリート工事			騒音発生作業		照明作業
		杭工事					
		山留工事	昼継続作業				
		土工事（掘削工事等）					
	鉄筋・型枠・コンクリート工事			騒音発生作業		照明作業	

凡例

- ↔ (赤) : 大きな振動及び騒音が想定される工事
- ↔ (黄) : 大きな騒音が想定される工事
- ↔ (緑) : 昼休憩時間も作業を継続して行う工事
- ↔ (青) : 作業時間を超過して照明をつける工事

- ※ 天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。詳細は月間工程表及び週間工程表を確認してください。
- ※ 年度途中において、工程の見直しを行い工程表の更新を行う可能性があります。
- ※ 杭工事・山留工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12:00からの休憩時間に作業を行う場合があります。
- ※ 照明作業は、コンクリートを打設した日に行います。作業内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。（発電機等の音が出ることはあります。）
- ※ 大きな騒音及び振動、または大きな騒音が想定される工事以外の工事についても、振動及び騒音が発生します。



至 梶が谷駅

ローソン・ユニクロ

至 千年

市民プラザ通り


西側造成地盤

煙突

ごみ焼却処理棟

ミックスペーパー  
資源化処理棟

川崎市民プラザ



建築基準法42条第2項道路  
新庁116号線(3.03~4.00)